ATA DE REUNIÃO – MENTORIA DE PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina: Usina de Projetos Experimentais II

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Data: 14/10/2026

Horário: 19:00 às 20:30

Local: Presencial

Professor(a)/Mentor(a): Bruno Aguiar Cunha

---

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome da Equipe: Nexos Core

Nome do Projeto: Projeto de Extensão / Aplicação de Ensino

Integrantes presentes:

- Gabriel Flora Durães Meira
- Giovane Ponciano Vicente
- Giovani Rodrigues de Almeida
- Guilherme Gaspar Restrepo
- Jhoey Andrew Machado de Oliveira
- Matheus Fonseca dos Santos
- Victor Vasconcelos

Integrantes ausentes: Nenhum registrado.

---

3. OBJETIVO DA REUNIÃO

Sessão de mentoria e alinhamento do projeto, com os seguintes focos:

- Acompanhamento do cronograma no Trello e nível de detalhamento das tarefas
- Evolução dos protótipos (telas e fluxo de usuários – Aluno/Professor)
- Estruturação dos questionários, banco de dados e regras de negócio

- Alinhamento sobre as diretrizes de Curricularização da Extensão (comprovação de impacto na comunidade, visitas institucionais e documentação)

---

4. ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA

Não houve registro de atividades da semana no texto fornecido. Os pontos apresentados e discutidos na reunião foram:

- Cronograma do projeto no Trello e nível de detalhamento das tarefas
- Protótipos de telas e fluxo de usuários (Aluno/Professor)
- Estruturação dos questionários, banco de dados e regras de negócio

---

5. DISCUSSÕES E ORIENTAÇÕES DO MENTOR

Gestão de Tarefas (Trello):

- Necessidade de quebrar os entregáveis (como artigos, módulos de back-end e front-end) em tarefas granulares.
- Atribuição clara de papéis: separação entre quem desenvolve/escreve e quem realiza a revisão e validação, simulando um ambiente profissional.

Prototipagem e Desenvolvimento:

- Refinamento dos protótipos de tela para refletir a visão ideal da aplicação.
- Validação das personas (Alunos e Professores) e do fluxo de autenticação e gestão de turmas.

Curricularização da Extensão e Comprovação:

- O preenchimento de formulários e relatórios deve ser acompanhado de evidências físicas/presenciais da extensão universitária.
- Orientações sobre a realização de visitas a escolas/instituições parceiras, registro fotográfico (com autorização prévia) e elaboração de atas de entrevistas e reuniões com a comunidade, para atender aos requisitos do MEC.

---

6. DECISÕES TOMADAS

- Detalhar as tarefas do Trello em subtarefas, com responsáveis definidos (desenvolvimento separado de revisão/validação).
- Refinar os protótipos de alta fidelidade das telas principais.
- Organizar cronograma de visitas institucionais para comprovação da extensão.

---

7. PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS

- Definição dos prazos de todas as ações do plano de ação.
- Atualização do repositório de documentos e do relatório parcial.
- Reunir evidências presenciais da extensão (visitas, registros fotográficos autorizados e atas com a comunidade).
- Contato com escola parceira ou ONG ainda não agendado; o tema segue em discussão pela equipe.

---

8. PLANO DE AÇÃO (PRÓXIMA SEMANA)

ID	Ação / Tarefa	Responsável	Prazo
1	Detalhar as tarefas no Trello por subtarefas e responsáveis	Giovane e Jhoey	28/10/2026
2	Refinar os protótipos de alta fidelidade das telas principais	Giovani e Guilherme	28/10/2026
3	Organizar o cronograma de visitas institucionais para comprovação da extensão	Gabriel	28/10/2026
4	Atualizar o repositório de documentos e o relatório parcial	Matheus e Victor	28/10/2026

9. STATUS DO PROJETO

(Selecione ou descreva)

- (X) Em dia
- ( ) Atrasado

- ( ) Em risco

Observações: Ainda não foi possível marcar contato com escola parceira ou ONG; o assunto segue em discussão.

---

10. EVIDÊNCIAS

(Links ou referências do que foi produzido)

- **Repositório: https://github.com/giponvi/UPX_02**
- **Documentação:https://github.com/giponvi/UPX_02/blob/main/Documentação%20UPX%20ac2.docx**
- **Protótipo: https://gum-mummy-07768953.figma.site/**
- **Outros:https://github.com/giponvi/UPX_02/blob/main/artigo%20upx%20ac2.docx**

---

11. AVALIAÇÃO DA EQUIPE PELO MENTOR

Critérios:

- **Engajamento: Alto**
- **Organização: Médio**
- **Evolução do Projeto: Alto**

Comentários: _____

---

12. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO



13. ASSINATURAS

Professor(a)/Mentor(a): Bruno Aguiar Cunha _____

Representante da Equipe: _____

Assinatura dos Participantes:

Gabriel Flora Durães Meira: _____

Giovane Ponciano Vicente: _____

Giovani Rodrigues de Almeida: _____

Guilherme Gaspar Restrepo: _____

Jhoey Andrew Machado de Oliveira: _____

Matheus Fonseca dos Santos: _____

Victor Vasconcelos: _____